
Anim/Coor Coordination du contrat

Enjeu Animation, coordination, suivi administratif

Constat

Objectifs de l'action Coordonner la mise en œuvre des actions du Contrat Territorial et favoriser la concertation auprès des acteurs du territoire
Public & Territoire cible Tous publics du territoire

Descriptif et calendrier de l'Action Coût unitaire A1 A2 A3 A4 A5 A6

20 % ETP secretariat 

Unité 100% ETP (salaire+charges+frais de fonctionnement)

Animer les différentes instances du contrat Animation générale

Comité de Pilotage, Comité technique, commissions thématiques
Coût Inclus dans animation générale

Animation (jour) 15 J

Préparation, mise en œuvre et coordination des actions
Coût Inclus dans animation générale

Animation (jour) 50 J

Favoriser les partenariats avec les acteurs locaux Unité
Coût Inclus dans animation générale

Animation (jour) 20 J

Faire le lien avec d'autres démarches pour être en cohérence Unité
Coût Inclus dans animation générale

Animation (jour) 15 J

Mise en œuvre du programme / Chargés de Missions / ETUDE Unité
Coût Inclus dans animation générale

Animation (jour) 100 J

Suivi administratif et financier Unité

Coût Inclus dans animation générale

Animation (jour) 20 J

Liens actions Ensemble des actions du Contrat Territorial

Indicateurs de suivi % ETP dédié à l'animation du contrat, nombre d'instances organisées, nombre de commissions.

Objectifs de résultats

Cellule ASTER 23 Agence de l'Eau Loire Bretagne / Région Nouvelle Aquitaine

Remarques et stratégies 

Maître d'ouvrage SMBPC

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Coût prévisionnel de l'action
100 %

Animation  (jours) 220 220 220 220 220 220

Agence de l'eau 60 %

Conseil Régional 20 %

Conseil Départemental 0 %

Autofinancement 20 %

0 %

Autres 0 %

Evaluation : l’animation a été un point fort. L'animation des actions  et l'accompagnement sont reconnus et appréciés par les exploitants. 
L'animation a été réactive face aux sollicitations.

70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 €

Préparation des programmes annuels en concertation avec les groupes de travail 
Mise en œuvre et coordination des actions avec les acteurs du territoire

Accompagner et suivre les maîtres d'ouvrage partenaires de la structure porteuse (réunions d'échanges...)
Créer de nouveaux partenariats

Participation aux réunions du réseau des animateurs 
Suivi des démarches mises en place sur le territoire (CTMartinats, SAGE, autres Programmes) et mise en cohérence du 
Contrat Territorial

Mise en œuvre du programme d'actions / suivi des Etudes et diagnostics morphologiques, étangs, ouvrages / soutient aux 
Etudes Besoins et ressources. ETUDE INTERNE PLAN d'EAU Diagnostic pour aide à la prise de décision.

Gestion des subventions : dossier de demande, réalisation des bilans financiers.   Réalisation de tâches administratives : 
envoi de courriers, invitations, saisie de compte-rendus, demandes de devis, marchés publics.

100 % ETP dédié à l'animation et coordination du contrat, 6 comités de pilotage, 6 comités techniques, 20 commissions thématiques ou 
réunion travail indi

Appuis techniques possibles et 
dispositifs existants

De Nombreux Maîtres d'Ouvrage interviendront sur ce programme d'action. Il est important que chaque partenaire travail ensemble de 
manière coordonnée afin d'être efficace. 

420 000,00 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 €

1 320 j

Financeurs
et taux de financement

42 000 € 42 000 € 42 000 € 42 000 € 42 000 € 42 000 €

14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 €

14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 €



Anim TMR / Chargé de Mission

Enjeu Animation, mise en œuvre des opérations

Constat

Objectifs de l'action

Public & Territoire cible Tous publics du territoire

Descriptif et calendrier de l'Action Coût unitaire A1 A2 A3 A4 A5 A6

Unité 100% ETP (salaire+charges+frais de fonctionnement)

Recherche coordonnées et SIG Animation générale

Recherche des propriétaires det riverains pour réaliser le contact avec les riverains.
Coût Inclus dans animation générale

Animation (jour) 30 j

Préparation, mise en œuvre et coordination des actions

Médiation et mise en œuvre des actions d'aménagements.
Coût Inclus dans animation générale

Animation (jour) 50 j

Prospections et études de réalisations Unité

Réaliser la prospection terrain afin d'affiner les programme d'actions.

Coût Inclus dans animation générale

Animation (jour) 50 j

Faire le lien avec les entreprises  de restauration et d'aménagements Unité

Organiser le passage des entreprise en fonction des possibilités d'actions et de la disponibilté. 

Coût Inclus dans animation générale

Animation (jour) 20 j

Faire connaître la démarche en dehors du territoire Unité

Réaliser le suivi technique du chantier. Installation, réception…
Coût Inclus dans animation générale

Animation (jour) 50 j

Suivi des réultats Unité

Mise en œuvre du suivi du bon état.
Coût Inclus dans animation générale

Animation (jour) 20 j

Liens actions Ensemble des actions du Contrat Territorial

Indicateurs de suivi % ETP dédié à la mise en œuvre du contrat, % des actions réalisées. % des sommes engagées.

Objectifs de résultats 100 % ETP dédié à la mise en œuvre du contrat, 75 % des actions engagées, 75 % des sommes prévues. 

Cellule ASTER 23 Agence de l'Eau Loire Bretagne / Région Nouvelle Aquitaine

Remarques et stratégies Personnel de terrain, mise en place des actions d'aménagements et conduite de la médiation, suivi des travaux et suivi des résultats.
Maître d'ouvrage SMBPC

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Coût prévisionnel de l'action
100 %

Animation  (jours) 220 220 220 220 220 220

Agence de l'eau 60 %

Conseil Régional 0 %

Conseil Départemental 0 %

Autofinancement 40 %

0 %

Autres 0 %

Evaluation : l’animation a été un point fort. L'animation des actions de terrain et l'accompagnement au cas par cas sont reconnus et appréciés par 
les exploitants et les riverains.

Favoriser la concertation auprès des utilisateurs du territoire. Mise en place des amébagements en parfaite concertation avec les 
riverains. Mettre en œuvre les objectifs des Maîtres d'ouvrages.

55 000 € 55 000 € 55 000 € 55 000 € 55 000 € 55 000 €

Appuis techniques possibles et 
dispositifs existants

330 000,00 € 55 000 € 55 000 € 55 000 € 55 000 € 55 000 € 55 000 €

1 320 j

Financeurs
et taux de financement

33 000 € 33 000 € 33 000 € 33 000 € 33 000 € 33 000 €

22 000 € 22 000 € 22 000 € 22 000 € 22 000 € 22 000 €



Com Informer le grand public sur la préservation de la qualité de l'eau

Enjeu Sensibiliser un plus grand nombre à la protection des milieux aquatiques.

Constat

Objectifs de l'action

Public & Territoire cible Grand public, agriculteurs, élus, scolaires Ensemble du territoire

Descriptif et calendrier de l'Action Coût unitaire A1 A2 A3 A4 A5 A6

Concevoir et diffuser une plaquette d'information générale Unité
Coût

Animation inclus 

Informer sur l'enjeu "bon état écologique" du BV  et sur le contrat territorial Unité

Réalisation d'articles dans les bulletins municipaux du territoires. Informations globales et spécifiques chaque année.

Coût 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Animation inclus 

Intervention avec les scolaires Unité

Coût

Animation inclus 

Liens actions Toutes les Actions

Indicateurs de suivi Nombre de bulletins réalisés, Nombre d'articles dans la presse.

Objectifs de résultats 1 article bulletins municipaux par an, 5 animations scolaires par an, réalisation de la plaquette information.

Remarques et stratégies Il est important de communiquer afin que la population s'approprie les actions et soit informer des résultats attendus.

Maître d'ouvrage SMBPC

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Coût prévisionnel de l'action
100 %

Agence de l'eau 60 %

Conseil Régional 20 %

Conseil Départemental 0 %

Autofinancement 20 %

0 %

Autres 0 %

Evaluation : Les actions de communication ont été peu nombreuses auprès des citoyens ( bulletins municipaux). Elles n'étaient pas toujours 
ciblées sur le contrat donc leur visibilité et leur impact  ont été faibles. 

Communication
Permettre aux différents acteurs du territoire de s'approprier la démarche, informer la population et les riverains sur les actions mises en place 

par le SMBPC et les autres Maîtres d'Ouvrage.

- Concevoir, avec un graphiste, une plaquette d'information générale sur le contrat territorial  (territoire, enjeu, actions, 
structures impliquées). Cette plaquette pourrait être un document de référence à imprimer et diffuser largement. Rappel 
des droits et obligations des riverains, aides àaux bonnes pratiques, organisation de la gouvernance.
Coût : Conception avec un graphiste (6000€) + impression plaquette d'info générale

6 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 €

Adaptation aux programme scolaire. (CM2 et collège par exemple). Réalisation de séances en exterrieur ou en salle sur la 
qualité de notre bassin versant les actions à entreprendre pour obtenir et garder un bon état écologique de l'eau.

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Appuis techniques possibles et 
dispositifs existants

32 000,00 € 7 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €

Financeurs
et taux de financement

4 200 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €

1 400 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

1 400 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €



Bilan Bilan et suivi du CT Petite Creuse

Enjeu Animation, coordination, suivi administratif
Constat

Objectifs de l'action Suivi du programme et des objectifs, évaluation de la démarche
Public & Territoire cible Tous publics du territoire

Descriptif et calendrier de l'Action Coût unitaire A1 A2 A3 A4 A5 A6

Unité
Réalisation des bilans annuels / indicateurs de suivi

Coût 0 € 0 € 0 €

Animation inclus

Réalisation du bilan intermédiaire Unité
Coût 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Animation (jour)

Réalisation du bilan - évaluation de fin de contrat Unité
Coût 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Animation (jour)

Liens actions Ensemble des actions du Contrat Territorial

Indicateurs de suivi

Objectifs de résultats 1 bilan annuel par an, 1 bilan intermédiaire, 1 bilan de fin de contrat, 100% ETP dédié à la mise en œuvre du contrat territorial

/

Remarques et stratégies Réalisation d'un suivi permanent pour évaluer les résultats, réorienter le programme d'actions.

Maître d'ouvrage SMBPC

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Coût prévisionnel de l'action
100 %

0 € 0 € 0 €

0 0 0 0 0

Agence de l'eau 50 % 0 € 0 € 0 €

Conseil Régional 0 %

Conseil Départemental 0 %

Autofinancement 50 % 0 € 0 € 0 €

0 %

Autres 0 %

Calcul annuel des indicateurs de suivi / indicateurs de résultats, bilans des actions réalisées. 
Réalisation du bilan d'activité annuelMise en place de stations de suivi DCE, Protocole de suivi en régie.

7 500 € 7 500 € 7 500 €

Bilan intermédiaire (fin année 3) et réunion de concertation pour définir les évolutions à apporter au programme pour la 
seconde partie.

5 000 €

Bilan des 6 années de programme et évaluation de la démarche ( étude réalisée par Beou en interne). Gestion des analyses 
DCE 

70 000 €

Nombre de bilan annuel, bilan intermédiaire et bilan de fin de contrat, % ETP dédié à la mise en œuvre du contrat territorial (ensemble 
du programme d'actions)

Appuis techniques possibles et 
dispositifs existants

Cellule Aster, Agence de l'Eau Loire Bretagne, Région Nouvelle 
Aquitaine.

97 500,00 € 7 500 € 12 500 € 77 500 €

Financeurs
et taux de financement

3 750 € 6 250 € 38 750 €

3 750 € 6 250 € 38 750 €



DIG/LES DIG / LOI SUR L'EAU

Enjeu Animation, coordination, suivi administratif
Constat

Objectifs de l'action Suivi du programme et des objectifs, évaluation de la démarche
Public & Territoire cible Tous publics du territoire

Descriptif et calendrier de l'Action Coût unitaire A1 A2 A3 A4 A5 A6

Unité
Réalisation et rédaction du dossier de DIG

Réalisation et rédaction du dossier de DIG suite phase Bilan + phase étude. Soit en régie ou par Bureau d'Etude.

Coût 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Animation inclus

Réalisation de l'enquête public Unité

Compris les indemnités du ou des commissaires enquêteurs, la publicité.

Coût 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Animation (jour)

Animation DIG Unité

Organisation des réunions publiques, suivi de la commission d'enquête…

Coût 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Animation (jour)

Liens actions Ensemble des actions du Contrat Territorial

Indicateurs de suivi Réalisation du Contrat Territorial

Objectifs de résultats 1 bilan annuel par an, 1 bilan intermédiaire, 1 bilan de fin de contrat, 100% ETP dédié à la mise en œuvre du contrat territorial

DDT23 /

Remarques et stratégies Animation du dossier de DIG, après la rédaction. Mise en place de réunions publiques pour l enquête publique.

Maître d'ouvrage SMBPC

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Coût prévisionnel de l'action
100 %

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 0 0 0 0 0

Agence de l'eau 60 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Conseil Régional 0 %

Conseil Départemental 0 %

Autofinancement 40 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 %

Autres 0 %

7 000 €

20 000 €

2 000 €

Appuis techniques possibles et 
dispositifs existants

29 000,00 € 29 000 €

Financeurs
et taux de financement

17 400 €

11 600 €



Anim Animation Agricole

Enjeu Animation, coordination, suivi 

Constat

Objectifs de l'action

Public & Territoire cible Exploitants agricoles du territoire.

Descriptif et calendrier de l'Action Coût unitaire A1 A2 A3 A4 A5 A6

Unité journée ETP (salaire+charges+frais de fonctionnement)

Diagnostic individuel d'exploitation Animation générale

Coût

10 Diag 20 Diag 20 Diag 20 Diag 20 Diag 20 Diag

Mise en place d'actions Techniques
Coût

Animation et senssibilisation aux changements de pratique Unité
Coût

7 jours 7 jours 5 jours 5 jours 5 jours 5 jours

Liens actions Ensemble des actions agricoles, morphologiques et hydrologiques du Contrat Territorial

Indicateurs de suivi Nombres de Diagnostics réalisés et Nombre de Journées réalisées.

Objectifs de résultats

Remarques et stratégies +++

Engagement des partenaires GDAR de la Petite Creuse
Maître d'ouvrage Chambre d'Agriculture de la Creuse

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Coût prévisionnel de l'action
100 %

Animation  (jours) 344 j 40 70 68 26 70 70

Agence de l'eau 70 %

Conseil Régional 0 %

Conseil Départemental 0 %

Autofinancement 30 %

0 %

Autres 0 %

Evaluation : l’animation a été un point fort, pour l’ensemble des participants elle a été bien menée. L'animation des actions agricoles et 
l'accompagnement au cas par cas sont reconnus et appréciés par les exploitants et les riverains.

Favoriser la concertation auprès des utilisateurs du territoire. Mise en place des aménagements en parfaite concertation avec les 
riverains. Mettre en œuvre les objectifs des Maîtres d'ouvrages. Assurer une continuité d'entretien et de gestion des aménagements.

14 440 € 28 800 € 28 800 € 28 800 € 28 800 € 28 800 €

Descriptif: Réaliser des diagnostics en amont de l'accompagnement individuel et des contractualisations MAEC/PCAE
Les diagnostics individuels d'exploitation dressent un état des lieux des pratiques agricoles au niveau technique, 
environnemental et socio-économique et servent de base pour élaborer la stratégie globale de l'exploitation en vue de 
limiter l'impact de l’exploitation sur la ressource en eau. Un diagnostic abreuvement sera réalisé pour amener l'éleveur 
vers une autonomie en eau pour ses animaux 
Des enjeux spécifiques comme  l'autonomie fourragère ou la transmission pourront guider ses diagnostics.
Restitution en présence de l'animateur du contrat, du conseiller agricole et de l'exploitant dans la mesure du possible
Chiffrage: 1440 € par diagnostic.

Animation (jour)  3 jours 
d'animation par Diag X 

480 € = 1440 e par Diag

Descriptif de l'action GESTION DES PATURAGES EN MILIEU HUMIDE.
 En s'appuyant notamment sur l'action départementale de gestion de l'herbe et des groupes d'échanges, l'action portera 
sur :
o Etat des lieux et composition des prairies en place sur zone humide,
Inviter des intervenants extérieurs experts ou effectuer des démonstrations pour approfondir certaines thématiques. 
Inviter agriculteurs, conseillers agricoles, et animateurs
o L'optimisation de la conduite des prairies (fauche ou pâturage) : bien l’optimiser, matériel utilisé, éviter le retournement, 
prolonger sa longévité, 
o L'adaptation du pâturage pour limiter le piétinement/gestion/valorisation
- Accompagnement à la mise en place d'un système autonome d'abreuvement des animaux
Organisation de 3 journées techniques en année 1; 2 et 3 pour porter cette action
Les interventions d'experts sur ces sujets seront financés  sur des fonds mobilisés au niveau de la Chambre d'Agriculture.

1 440 € 1 440 € 1 440 € 2 400 € 2 400 € 2 400 €

Animation (jour) 480 € / 
jours

3 jours : 
Autonomi

e 
abreuvem

ent

3 jours : 
Gestion 

des 
prairies 

humides 
et gestion 

du 
pâturage.

3 jours : 
Gestion 

des 
prairies 
humides 

et gestion 
du 

pâturage.

5 jours : 
Gestion 

des 
prairies 

humides 
et gestion 

du 
pâturage.

5 jours : 
Gestion 

des 
prairies 
humides 

et gestion 
du 

pâturage.

5 jours : 
Gestion 

des 
prairies 

humides 
et gestion 

du 
pâturage.

Descriptif/constat : La grande taille du bassin ne permet pas d'accompagner tous les agriculteurs individuellement .
Concertation : Pour être pérennisés, les changements de pratiques doivent être réalisables au quotidien et tenir compte de 
l'économie des exploitations agricoles.
- Inciter aux changements de systèmes / pratiques et aux investissements favorables à la qualité de l'eau en proposant une 
compensation financière et un accompagnement collectif sous forme de journées formation.
- Organiser des visites thématiques sur des exploitations "pilotes", des tours de plaine sur le territoire ou à proximité pour 
échanger sur les pratiques et sur des problématiques rencontrées par les agriculteurs ayant déjà testé des pratiques 
particulières  (ex : parcelle en pente, gestion des zones humides à joncs, désherbage mécanique, entretien des haies, etc.). 
Sensibilisation entre pairs.
- Favoriser un lien avec les actions menées par les autres opérateurs sur le territoire (CEN par exemple)
- Informer sur les pratiques qui ont un impact positif sur la qualité de l'eau (par exemple en organisant une expo photo) 

3 360 € 3 360 € 2 400 € 2 400 € 2 400 € 2 400 €

Animation (jour) 480 € / 
jours

Appuis techniques possibles et 
dispositifs existants

186 280,00 € 19 240 € 33 600 € 32 640 € 33 600 € 33 600 € 33 600 €

Financeurs
et taux de financement

13 468 € 23 520 € 22 848 € 23 520 € 23 520 € 23 520 €

5 772 € 10 080 € 9 792 € 10 080 € 10 080 € 10 080 €



ETUDE Amélioration de la Connaissance

Enjeu Hydrologie / Quantité/ Qualité

Constat

Objectifs de l'action

Public & Territoire cible Propriétaires et exploitants riverains Bassin versant de la Petite Creuse, Masse d'Eau et cours d'eau prioritaires. 

Descriptif et calendrier de l'Action Coût unitaire A1 A2 A3 A4 A5 A6

Unité
ETUDE zone d'expansion des crues.

coût Pas de coût induit

Animation (jour)

Etude besoins / Ressource / quantitative
coût Pas de coût induit

Animation (jour)

Etude sur le dérèglement climatique
coût Pas de coût induit

Animation (jour)

Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats

Remarques et stratégies Financement direct de l’EPTB Vienne pour la réalisation des études.
Maître d'ouvrage EPTB Vienne

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Coût prévisionnel de l'action 0,00 €
100 %

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 0 0 0 0 0

Agence de l'eau 0 %

Conseil Régional 0 %

Conseil Départemental 0 %

Autofinancement 0 %

0 %

Autres 0 %

L'hydrologie la problématique principale sur ce territoire. Le manque d'eau est devenu récurrent et il sera difficile de retrouver une qualité d'eau si les 
quantités ne sont pas maintenu. Il nous est important de connaître les besoins en eau sur le territoire et de les comparer aux besoins. Dans un même 

temps, afin de gérer les période de crues, une étude sur les zones d'extension des crues sera réalisé. 

Identifié les besoins en eau sur le territoire et les comparer à la ressource disponible. Identifier les zones d'extension de crues afin de les gérer. Ces 
actions sont intégrer au SAGE Creuse en cours d'élaboration. CF Note explicative EPTB.

Etude mutualisé sur l'ensemble du bassin de la Creuse, dans le cadre du SAGE Creuse. Etude plus précise sur le Bassin 
Versant de la Petite Creuse . Bureau d'Etude mandaté par l'EPTB Vienne en 2020, résultats attendu pour septembre 2021.

L’ingénieur quantité procédera thématique par thématique (connaissances hydrologiques et effet des usages, transferts 
d’eau inter-Bassins, abreuvement, réseaux d’eau, sylviculture, plans d’eau, débits biologiques, recommandations 
d’actions…) pour être en mesure de proposer des actions à intégrer dans le SAGE Creuse. Ce travail sera réalisé en lien avec 
les différentes structures GeMAPI du territoire et certaines phases d’acquisition de connaissances, notamment de 
définition de débits minimums biologiques, pourront donner l’opportunité de mutualisation entre ces structures et l’EPTB 
Vienne.   

une étude sur l’adaptation au dérèglement climatique devrait être menée sur la période 2020-2024 à l’échelle de 
l’ensemble du bassin de la Vienne (comprenant celui de la Petite Creuse) dans le cadre d’un projet LIFE associant 
notamment l’OIeau, l'INRAE, Météofrance, l’EPTB Vienne. Des liens avec les études quantité seront effectués. 

Appuis techniques possibles et 
dispositifs existants

Financeurs
et taux de financement



ZH Maintenir et Gerer les Zones Humides

Enjeu Hydrologie / Quantité/ Qualité

Constat

Objectifs de l'action Identifié, restaurer, préserver les zones à dominannce humide afin de garantir des niveaux d'eau en période d'étiage.

Public & Territoire cible Propriétaires et exploitants riverains

Descriptif et calendrier de l'Action Coût unitaire A1 A2 A3 A4 A5 A6

Unité
Maitrise froncière 

coût

Diagnostic pré opérationnel 
coût

Rédaction notice de Gestion
coût

Réalisation de travaux
coût

Animation
coût

Indicateurs de suivi
Objectifs de résultats

CEN, SMBPC, EPTB Vienne

Remarques et stratégies 
Maître d'ouvrage CEN

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Coût prévisionnel de l'action
100 %

0 0 0 0 0 0

Agence de l'eau 50 %

Conseil Régional 0 %

Conseil Départemental 0 %

Autofinancement 50 %

0 %

Autres 0 %

L'hydrologie la problématique principale sur ce territoire. Le manque d'eau est devenu recurrent et il sera difficile de retrouver une 
qualité d'eau si les quantités ne sont pas maintenu. La préservation ou la restauration des zones humides sont des actions jugées 

prioritaires

Bassin versant dela Petite Creuse, Masse d'Eau et cours d'eau 
prioritaires. 

La maîtrise foncière est l’un des outils privilégiés par le Conservatoire pour assurer la protection à long terme de sites 
remarquables et cette action est l’une des raisons d’être du Conservatoire. Pour pouvoir intervenir sur un site, le 
Conservatoire doit auparavant en avoir obtenu la maîtrise foncière, soit par la mise en place de conventions de gestion ou 
la conclusion de baux avec des propriétaires privés ou des collectivités, soit par l’acquisition dans le cas de parcelles jugées 
particulièrement importantes. Acqisition sur une base de 5ha par an.

15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €

Pour pouvoir définir ses actions d’une année sur l’autre, les présenter et les faire valider en amont aux membres du comité 
de pilotage, le Conservatoire a besoin d’avoir une meilleure connaissance globale du territoire. Le but ne serait pas de faire 
un inventaire complet des zones humides à l’échelle du contrat territorial mais de définir des enveloppes cohérentes 
d’intervention en termes de surface, de continuité écologique, d’enjeux environnementaux :

15 380 € 16 000 € 16 000 € 16 000 € 16 000 €

Les notices de gestion effectuées par le CEN ont pour but de faire un état des lieux du patrimoine naturel, de son état de 
conservation et de la fonctionnalité des milieux d’intérêt environnemental majeur, présents au sein du périmètre d’étude. 
Le Conservatoire peut s’adjoindre les compétences d’experts extérieurs à la structure quand cela est nécessaire. Sur la 
base de ce diagnostic, ces documents doivent lister les objectifs de conservation à atteindre pour les habitats et les 
espèces, les itinéraires techniques à suivre, le calendrier de travaux à réaliser pour y parvenir et une évaluation de leur 
coût.

17 500 € 17 500 € 17 500 € 17 500 € 17 500 € 17 500 €

Les travaux visent à restaurer les habitats humides ouverts ou semi-ouverts, dégradés par une colonisation progressive des 
ligneux, suite à un abandon des pratiques agro-pastorales. Les interventions consistent essentiellement à rouvrir les 
milieux par bûcheronnage, débroussaillage et d’autres techniques afin de rétablir à la fois la valeur écologique et les 
fonctionnalités hydriquesde ces milieux naturels ou semi-naturels.

7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 €

Le temps consacré à cette action doit permettre :
- d’assurer le déroulement des actions précédemment décrites (prospection foncière, encadrement de la personne en 
charge de la rédaction des notices de gestion, encadrement des travaux réalisés, etc.) ;
- de mener une veille environnementale et d’apporter une assistance technique sur les zones humides ;
- de faire la promotion de ces milieux particuliers ;
- de participer aux réunions organisées par les structures partenaires dans le cadre du contrat territorial  ;
- d’assurer le suivi administratif et financier des actions portées par le Conservatoire.

22 250 € 22 600 € 22 950 € 24 000 € 24 500 € 25 000 €

Appuis techniques possibles et 
dispositifs existants

357 180,00 € 55 130 € 62 600 € 78 950 € 80 000 € 80 500 € 81 000 €

Financeurs
et taux de financement

27 565 € 31 300 € 39 475 € 40 000 € 40 250 € 40 500 €

27 565 € 31 300 € 39 475 € 40 000 € 40 250 € 40 500 €



Etg_Aménag LIMITER l'Impact des plans d'eau / diagnostic et animation

Enjeu Mettre en place une bonne gestion des étangs pour limiter leurs impacts sur la quantité et la qualité de l'eau et les milieux aquatiques / Continuité.

Constat

Objectifs de l'action

Public & Territoire cible Propriétaires et exploitants de plans d'eau Bassin versant de la Petite Creuse, Masse d'Eau et cours d'eau prioritaires. 

Descriptif et calendrier de l'Action Coût unitaire A1 A2 A3 A4 A5 A6

Unité
Mettre à jour la base de données "plans d'eau"

coût Pas de coût induit

Animation (jour)

Evaluer les impacts des plans d'eau et définir les modes de gestion des plans d'eau
coût Pas de coût induit

Animation (jour)

Conseiller et accompagner les propriétaires dans les aménagements de plans d'eau
coût Pas de coût induit

Animation (jour)

Indicateurs de suivi Nombre de plans d'eau aménagés, Nombre de propriétaires d'étangs accompagnés dans les aménagements de plans d'eau
Objectifs de résultats Aménagements des plans d'eau stratégiques.

Stratégie étang de l'EPTB

Remarques et stratégies 

Maître d'ouvrage SMBPC, DDT23, Chambre d'Agriculture 23

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Coût prévisionnel de l'action 0,00 €
100 %

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 0 0 0 0 0

Agence de l'eau 0 %

Conseil Régional 0 %

Conseil Départemental 0 %

Autofinancement 0 %

0 %

Autres 0 %

De nombreuses têtes de bassin possèdent un maillage de plan d'eau en barrage sur les cours d'eau. Cela induit une interception des flux et une perte 
de la ressource en eau.

Concertation

Informer et Former les propriétaires et exploitants de plans d'eau à la gestion des étangs : réglementation, gestion piscicole, impacts

Sur chaque Masse d'Eau ou Cours d'Eau concerné annuellement, réaliser un inventaire physique et réglementaire. 
Animation Prévu sur l'ETP Coordination et ETP Technicien.

Pour chaque cas, réaliser un diagnostic précis de l'impact du plan d'eau en fonction de l'état et du mode de gestion et 
d'équipements. Réaliser une étude plus poussé si besoin. Compris dans le temps d'animation de l'ETP Coordination et ETP 
Technicien.
 Définir des priorités d'actions à partir de l'état actuel.

Apporter un appui technique, administratif et financier aux propriétaires et exploitants pour aménager les étangs, à partir 
des priorités, des études et réflexions dans le but de diminuer leurs impacts sur la qualité de l'eau et des milieux 
aquatiques.

Le coût des travaux d'aménagement n'est pas pris en compte dans le programme (maîtrise d'ouvrage privée)

Appuis techniques possibles et 
dispositifs existants

Police de l'eau, DDT23, AGHYC, EPTB Vienne, Conseil 
Départemental 23

Les actions sur les étangs seront ciblées sur les bassins versants dont le diagnostic a mis en lumière des problèmes avérés d’hydrologie. Ainsi, 
le SMBPC interviendra dès l'année 1 par une phase de médiation sur les trois plan d'eau jugés prioritaires (plan d'eau de grande superficie ou 

déclassant) : Plan d 'eau de la Cellette, le plan d'eau de Ladapeyre et l'Etang Neuf sur la masse d'eau du Verraux. 
L’animation sera poursuivie les années suivantes en fonction des résultats de prospections, de l'étude sur les besoins en eau et de la 

ressource. Une réactualisation du programme d’action pourra être réalisée suite au bilan à mi-parcours et en fonction de l’état d’avancement 
sur cette problématique.

Au vu des problématiques d’interception des flux engendrées par les étangs jugés prioritaires par le COPIL, le SMBPC proposera des études 
d’aides à la décision aux propriétaires.

Afin de conjuguer nos actions sur cette stratégie, la DDT 23 traitera le volume de dossiers en cours dans un premier temps (régularisations et 
dossier de renouvellement ) sur tout le territoire. Mais pour éviter la dilution, elle travaillera aussi à cibler des bassins versants spécifiques en 

raison d'enjeux particuliers (il faudra justifier l'intervention spécifique. Par exemple, la masse d'eau dégradée à cause de l'étang  peut faire 
l'objet d'un appui particulier de la DDT 23). L'Etat ne pourra pas engager de contraintes administratives spécifiques qu'avec l'appui des 

collectivités GEMAPI en place.

Financeurs
et taux de financement



Etg_Aménag LIMITER l'Impact des plans d'eau : Etudes et travaux.

Enjeu Mettre en place une bonne gestion des étangs pour limiter leurs impacts sur la quantité et la qualité de l'eau et les milieux aquatiques / Continuité.

Constat

Objectifs de l'action Mise en place d'actions complètes (études et travaux) en vu de rétablir la continuité écologique en concertation avec les propriétaires.

Public & Territoire cible Propriétaires et exploitants de plans d'eau Bassin versant de la Petite Creuse, Masse d'Eau et cours d'eau prioritaires. 

Descriptif et calendrier de l'Action Coût unitaire A1 A2 A3 A4 A5 A6

Unité
Etude préalable d'aide à la prise de décisions. 

coût

Etude préalable d'aide à la prise de décision en fonction de la demande
coût

Réalisation de travaux pour la continuité ou pour l'amélioration de la qualité.
coût

 

Indicateurs de suivi Nombre de plans d'eau aménagés, Nombre de propriétaires d'étangs accompagnés dans les aménagements de plans d'eau
Objectifs de résultats Aménagements des plans d'eau stratégiques.

Stratégie étang de l'EPTB

Remarques et stratégies Les actions sur les étangs seront ciblées sur les bassins versants dont le diagnostic a mis en lumière des problèmes avérés d’hydrologie.

Maître d'ouvrage Privé (propriétaires des ouvrages).

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Coût prévisionnel de l'action
100 %

Animation  (jours) 0,00 j 0 0 0 0 0 0

Agence de l'eau 70 %

Conseil Régional 30 %

Conseil Départemental 10 %

Autofinancement 0 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Autres 0 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

De nombreuses têtes de bassin possèdent un maillage de plan d'eau en barrage sur les cours d'eau. Cela induit une interception des flux et une perte 
de la ressource en eau.

Concertation

Sur les plans d'eau Prioritaire et en fonction des demandes, mettre en place une étude de réalisation en fonction des 
objectifs de chaque ouvrage. 1 plan d'eau par an

 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Sur les plans d'eau "secondaire"et en fonction des demandes, mettre en place une étude de réalisation en fonction des 
objectifs de chaque ouvrage. 3 plan d'eau par an

20 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €

Réalisation : d'éffacements, mise en place de dérivations, répartiteurs de débits, moines, décantation… 3 à 6 ouvrages par 
an, dont un ouvrage prioritaire. Etude complémentaire avant travaux compris.

30 000 € 60 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 €

Appuis techniques possibles et 
dispositifs existants

Police de l'eau, DDT23, AGHYC, EPTB Vienne, Conseil 
Départemental 23

550 000,00 € 60 000 € 100 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 €

Financeurs
et taux de financement (taux 

maximum à répartir dans la limite 
de 20 % minimum pour le Maître 

d’ouvrage).

42 000 € 70 000 € 91 000 € 91 000 € 91 000 € 91 000 €

18 000 € 30 000 € 39 000 € 39 000 € 39 000 € 39 000 €

6 000 € 10 000 € 13 000 € 13 000 € 13 000 € 780 000 000 €



AME - cont Aménagement Continuité ouvrages prioritaires

Enjeu Morphologie / qualité / Continuité

Constat

Objectifs de l'action Assurer la continuité sur les ouvrages prioritaires de manière apaisée. 

Public & Territoire cible Exploitant agricole / propriétaire riverain Cours d'eau prioritaires

Descriptif et calendrier de l'Action Coût unitaire A1 A2 A3 A4 A5 A6

Unité
Restauration sur les ouvrages prioritaires

cout 

ANIMATION TMR Inclus

Restauration sur autres ouvrages

Il sera réalisé un accompagnement des propriétaires vis-à-vis d’une remise aux normes réglementaires de leur ouvrage. 

cout 

ANIMATION TMR Inclus

Liens actions Continuité / morphologie
Indicateurs de suivi Nombre d'aménagement réalisés, localisation cohérente des aménagements

Objectifs de résultats Unité de réalisation sur la masse d'eau ou le cours d'eau priorisé année par année.

Cellule Aster du CD23

Remarques et stratégies 
Maître d'ouvrage SMBPC / DDT23

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Coût prévisionnel de l'action 0,00 €
100 %

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Animation  (jours) 0,00 j 0 0 0 0 0 € 0

Agence de l'eau 0 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Conseil Régional Poitou-Charentes 0 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Conseil Départemental 0 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Autofinancement 0 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

OPA 0 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Autres 0 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lors du premier CTMA, et avant, la Fédération de Pêche était maître d'ouvrage pour une vaste étude sur les ouvrages classé en liste 2 sur le bassin de la Petite 
Creuse et le Verraux. Pour chacun des ouvrages des senarii d'aménagements et de gestion ont été proposés. aucun ouvrage n'a été équipé ou gérer suite à cette 
étude.

Les actions de restauration de la continuité écologique sur les cours d’eau classés au titre du L214-17 du Code de 
l’environnement seront réalisé de manière apaisée, avec une priorité sur 6ouvrages :

Appuis techniques possibles et 
dispositifs existants

Financeurs
et taux de financement



AME - cont Aménagement / Suppression d'ouvrage artisanaux

Enjeu Morphologie / qualité / Continuité

Constat

Objectifs de l'action Supprimer les obstacles à la continuité écologique : ouvrages artisanaux, buses mal callées, seuil de pierre…

Public & Territoire cible Exploitant agricole / propriétaire riverain Cours d'eau prioritaires

Descriptif et calendrier de l'Action Coût unitaire A1 A2 A3 A4 A5 A6

Unité
Suppression des ouvrages artisanaux

Suppression mécanique des obstacles à l'écoulement et à la continuité.

cout 

ANIMATION TMR Inclus

Réalisation d'ouvrage de compensation.
cout 

ANIMATION TMR Inclus

Liens actions ensemble du territoire
Indicateurs de suivi Nombre d'aménagement réalisés, localisation cohérente des aménagements

Objectifs de résultats Unité de réalisation sur la masse d'eau ou le cours d'eau priorisé année par année.

Cellule Aster 23

Remarques et stratégies 
Maître d'ouvrage SMBPC 

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Coût prévisionnel de l'action
100 %

Animation  (jours) 0,00 j 0 0 0 0 0 € 0

Agence de l'eau 60 % 0 €

Conseil Régional Poitou-Charentes 20 % 0 €

Conseil Départemental 10 % 0 €

Autofinancement 20 % 0 €

0 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Autres 0 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lors du premier CTMA, se sont des actions qui ont été misent en place de nombreuse fois. Lors du premier CTMA, nous avions regagner près de 20 km en 
continuité écologique.

 5 000,00 €  5 000,00 €  5 000,00 €  5 000,00 €  5 000,00 €  5 000,00 € 

Si l'ouvrage avait une utilité économique, abreuvement franchissement… Mise en place d'une compensation, abreuvoir, 
passerelle…

 7 500,00 €  7 500,00 €  7 500,00 €  7 500,00 €  7 500,00 €  7 500,00 € 

Appuis techniques possibles et 
dispositifs existants

75 000,00 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 €

Financeurs
et taux de financement (taux 

maximum à répartir dans la limite 
de 20 % minimum pour le Maître 

d’ouvrage).

7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 €

2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €

1 250 € 1 250 € 1 250 € 1 250 € 1 250 €

2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €



Aménagement / Limitation Impact de l'Elevage 

Enjeu Morphologie / qualité / Continuité

Constat

Objectifs de l'action Limiter l'impact de l'élevage sur la morphologie du cours d'eau, trouver des solutions à la gestion des prairies de fond et à l'ébreuvement. 

Public & Territoire cible Exploitant agricole Cours d'eau prioritaires

Descriptif et calendrier de l'Action Coût unitaire A1 A2 A3 A4 A5 A6

Unité
Mise en place de mise en défens des berges 

cout 

ANIMATION TMR Inclus

Mise en enplace de systhème d'abreuvement
cout 

ANIMATION TMR Inclus

Liens actions ensemble du territoire
Indicateurs de suivi Nombre d'anénagement réalisés, localisation cohérente des aménagements

Objectifs de résultats Unité de réalisation sur la masse d'eau ou le cours d'eau priorisé année par année.

Cellule Aster 23, Chambre d'Agriculture 23

Remarques et stratégies Interventions coordonnées sur un même territoire année par année, avec la Chambre d'agriculture, le CEN et le SMBPC pour plus d'efficacité. 
Maître d'ouvrage SMBPC 

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Coût prévisionnel de l'action
100 %

Animation  (jours) 0,00 j 0 0 0 0 0 € 0

Agence de l'eau 60 % 0 €

Conseil Régional Poitou-Charentes 20 % 0 €

Conseil Départemental 10 % 0 €

Autofinancement 20 % 0 €

0 %

Autres 0 %

AME - LIMELE 

Lors du premier CTMA, se sont des actions qui ont été misent en place de nombreuse fois en relation avec les exploitatnts. Les résultats sont prouvés. Il est donc 
décidé de continuer à les mettre en place lors de projet d'exploitations, sur les masses d'eau ou cours d'eau notés comme prioritaires.

En relation avec l'exploitant agricole, mise en place de systhème de mise en défens des berges : clôtures (type de clôture à 
définir avec l'exploitant en fonction du contexte). 

 25 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 € 

En relation avec l'exploitant agricole, mise en place de systhème d'abreuvemnt conforme au "bon état écologique " et 
adapté au conditions de terrain et à l'exploitation. 

 75 000,00 €  75 000,00 €  75 000,00 €  75 000,00 €  75 000,00 €  75 000,00 € 

Appuis techniques possibles et 
dispositifs existants

600 000,00 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €

Financeurs
et taux de financement (taux 

maximum à répartir dans la limite 
de 20 % minimum pour le Maître 

d’ouvrage).

60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 €

20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €

10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €

20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €



AME - veget Aménagement / Restauration de la Ripisylve, Enlèvement d'embâcles

Enjeu Morphologie / qualité / Continuité

Constat

Objectifs de l'action Réduire les éléments ponctuels et obstacles à l'écoulement, restaurer la ripisylve et retrouver ses fonctionnalités.

Public & Territoire cible Exploitant agricole / propriétaire riverain Cours d'eau prioritaires

Descriptif et calendrier de l'Action Coût unitaire A1 A2 A3 A4 A5 A6

Unité
Restauration de la Ripisylve

Abbatage des arbres dangereux, recepage, taille … Sélection des strates et des espèces.

cout 

ANIMATION TMR Inclus

Enlèvement des embâcles 
cout 

ANIMATION TMR Inclus

Liens actions ensemble du territoire
Indicateurs de suivi Nombre d'anénagement réalisés, localisation cohérente des aménagements

Objectifs de résultats Unité de réalisation sur la masse d'eau ou le cours d'eau priorisé année par année.

Cellule Aster 23, Chambre d'Agriculture 23

Remarques et stratégies Réalisation de restaurations ponctuelles intégrées dans un projet global de restauration ou si problématique importante.
Maître d'ouvrage SMBPC 

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Coût prévisionnel de l'action
100 %

Animation  (jours) 0,00 j 0 0 0 0 0 € 0

Agence de l'eau 60 % 0 €

Conseil Régional Poitou-Charentes 20 % 0 €

Conseil Départemental 10 % 0 €

Autofinancement 20 % 0 €

0 %

Autres 0 %

Lors du premier CTMA, se sont des actions qui ont été misent en place de nombreuse fois par sélection et à la demande des propriétaires. Il est donc décidé de 
continuer mais seulement de manière complémentaire dans le cadre d'un projet global.

 25 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 € 

Enlèvement des arbres en travers, sélectionner (retirer que les éléments produisant une perturbation, érosion, 
colmatage…

 25 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 €  25 000,00 € 

Appuis techniques possibles et 
dispositifs existants

300 000,00 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €

Financeurs
et taux de financement (taux 

maximum à répartir dans la limite 
de 20 % minimum pour le Maître 

d’ouvrage).

30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €

10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €

5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €

10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €



AME - Berge Aménagement / Plantations et renforcement de berges

Enjeu Morphologie / qualité / Continuité

Constat

Objectifs de l'action

Public & Territoire cible Exploitant agricole / propriétaire riverain Cours d'eau prioritaires

Descriptif et calendrier de l'Action Coût unitaire A1 A2 A3 A4 A5 A6

Unité
Renforcement de berges

cout 

ANIMATION TMR Inclus

Plantation 

Plantation de haie ou de ripisylve.

cout 

ANIMATION TMR Inclus

Liens actions ensemble du territoire
Indicateurs de suivi Nombre d'anénagement réalisés, localisation cohérente des aménagements

Objectifs de résultats Unité de réalisation sur la masse d'eau ou le cours d'eau priorisé année par année.

Cellule Aster 23

Remarques et stratégies 
Maître d'ouvrage SMBPC 

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Coût prévisionnel de l'action
100 %

Animation  (jours) 0,00 j 0 0 0 0 0 € 0

Agence de l'eau 60 % 0 €

Conseil Régional Poitou-Charentes 20 % 0 €

Conseil Départemental 10 % 0 €

Autofinancement 20 % 0 €

OPA 0 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Autres 0 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lors du premier CTMA, se sont des actions qui ont été misent en place de nombreuse fois par sélection et à la demande des propriétaires. Il est donc décidé de 
continuer mais seulement de manière complémentaire dans le cadre d'un projet global.

Renforcer les berges lors d'érosions importante, ou suite à un enlèvement d'obstacles. Réaliser des plantation d'une ripisylve dans les cas d'absence, ou pour un 
renforcement de berges.

Mise en place d'un aménagement en renforcement de berge par génie végétal ou mixte, adaptation aux condition précise 
de terrain. 

 5 000,00 €  5 000,00 €  5 000,00 €  5 000,00 €  5 000,00 €  5 000,00 € 

 5 000,00 €  5 000,00 €  5 000,00 €  5 000,00 €  5 000,00 €  5 000,00 € 

Appuis techniques possibles et 
dispositifs existants

60 000,00 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Financeurs
et taux de financement (taux 

maximum à répartir dans la limite 
de 20 % minimum pour le Maître 

d’ouvrage).

6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €

2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €



ESP/INV Gestion des Espèces Invasives

Enjeu Gestion des espèces invasives, quelles soient animales ou végétale.

Constat Ces objectifs ont été inscrits lors du premier contrat sans qu'aucune actions n'est vu le jour. Aucun partenariat de gestion n'a été trouvé.

Objectifs de l'action Trouver des partenariat pour gérer ces enjeux non prioritaire sur ce territoire.

Public & Territoire cible Propriétaires et exploitants riverains Bassin versant dela Petite Creuse, Masse d'Eau et cours d'eau prioritaires. 

Descriptif et calendrier de l'Action Coût unitaire A1 A2 A3 A4 A5 A6

Unité
Gestion des espèces animales Invasives

Gestion de l'espère ragondaire en priorité pour lutter contre l'érosion des berge notement.

coût Pas de coût induit

Animation (jour)

Gestion des Espèces végétales Invasives

Gestion des espèces végétales et en particulier les renouées asiatiques. 

coût Pas de coût induit

Animation (jour)

Veille 

Veille sur les différents projets de luttes contre les espèces invasives et suivi e l'évolution des espèces.

coût Pas de coût induit

Animation (jour)

Indicateurs de suivi Mise en place de protocole de lutte contre ces espèces invasives.
Objectifs de résultats Trouver les maîtres d'ouvrage compétent dans chaque domaine.

Cellule aster

Remarques et stratégies 
Maître d'ouvrage CPIE / Fédération de Chasse/ Lieutenant de Louveterie…

A1 A2 A3 A4 A5 A6

Coût prévisionnel de l'action 0,00 €
100 %

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Animation  (jours) 0,00 j 0 0 0 0 0 0

Agence de l'eau 0 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Conseil Régional 0 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Conseil Départemental 10 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Autofinancement 0 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Autres 0 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Appuis techniques possibles et 
dispositifs existants

Financeurs
et taux de financement


